

PRZEBIEG INWESTYCJI





FAZA 1

WSTĘPNA

2-3 tygodnie

- 1 KONTAKT
- 2 OFERTA WSTĘPNA
- 3 SPOTKANIE I PREZENTACJA
- 4 UMOWA WSTĘPNA

FAZA 2

PROJEKTOWA

2-4 tygodnie

- 5 POMIARY
- 6 KONSULTACJE
- PROJEKT
- UMOWA GŁÓWNA

FAZA 3

WYKONAWCZA

6-8 tygodni

- 7 PRODUKCJA
- 8 TRANSPORT

FAZA 4

KOŃCOWA

1-2 tygodnie

- 9 MONTAŻ
- 10 ODBIÓR

POZIOM OSOBISTEGO ZAANGAŻOWANIA INWESTORA

* czas trwania poszczególnych faz podany jest orientacyjnie - jest on uzależniony jest od wielkości i lokalizacji obiektu, od szybkości podejmowania decyzji przez Inwestora oraz od tempa prac wykończeniowych



FAZA I

—○—
WSTĘPNA

I tydzień



Przy pierwszym kontakcie otrzymasz materiały informacyjne o naszej firmie, produktach i usługach.

Po zebraniu podstawowych informacji o obiekcie, Twoich wymaganiach i oczekiwaniach opracujemy ofertę wstępną zawierającą:

1. Wyjściowy projekt układu mebli dla typowych pokoi w Twoim obiekcie.
2. Kalkulację ustalonego wyposażenia pokoi.
3. Zdjęcia proponowanych mebli.
4. Opis optymalnych rozwiązań.
5. Zakres prac wykonywanych przy realizacji kontraktu.
6. Możliwe formy i sposób rozliczenia finansowego zakupu wyposażenia.
7. Wstępną informację dotyczącą czasu wykonania kontraktu.



FAZA I

WSTĘPNA

2 tygodnie

1 2 3 4

SPOTKANIE I PREZENTACJA

UMOWA WSTĘPNA

Jeśli otrzymaną ofertę uznasz za atrakcyjną chętnie spotkamy się z Tobą, najlepiej w Twoim obiekcie by zaprezentować Ci bliżej nasz potencjał, wzory i próbki dostępnych materiałów. Informacje uzyskane podczas spotkania pozwolą opracować i wysłać Ci kalkulację wyposażenia wraz z projektem układu mebli w typowych pokojach uwzględniając nasze ustalenia.

Podpisanie umowy wstępnej na realizację projektu jest obopólną deklaracją rozpoczęcia współpracy. Nam pozwala w pełni zaangażować się w pracę nad szczegółowym opracowaniem będącym podstawą do podpisania umowy głównej, natomiast Tobie zapewnia niezmiennosc przedstawionych cen (kalkulacja stanowi załącznik do umowy wstępnej).



FAZA 2

PROJEKTOWA

3-4 tygodnie

POMIARY
KONSULTACJE
PROJEKT 5
UMOWA GŁÓWNA 6

W czasie fazy projektowej możesz liczyć na dodatkowe spotkanie w obiekcie. Zalecamy rozpoczęcie konsultacji już na etapie powstania państwa projektów branżowych np. elektrycznego. Opcjonalnie (za dodatkową opłatą) zapewniamy schematy elektryczne pod nasze meble. Dzięki odpowiednio wcześniej rozpoczętej współpracy unikamy niespodzianek podczas montażu mebli. Nie ma konieczności wykonywania kosztownych przeróbek instalacji wynikających z dostosowania ich do układu i wymiarów mebli, a cały pokój cechuje przemyślana funkcjonalność.

Po dokonaniu pomiarów pomieszczeń opracowujemy:

- układ mebli we wszystkich pomieszczeniach optymalizujący ilość miejsc noclegowych,
- dobór materiałów do wymagań technicznych wynikających z klasyfikacji obiektu,
- charakter całego wnętrza wraz z doбором kolorystyki ścian, dekoracji okien itp.
- realistyczne, kolorowe wizualizacje 3D jednego pokoju.

Po ustaleniu wszystkich szczegółów podpisujemy umowę główną na produkcję, dostawę i montaż mebli. Przygotowane opracowanie jest własnością Inwestora.



FAZA 3

WYKONAWCZA

8-10 tygodni

Nowoczesny park maszynowy jest gwarancją jakości Twoich mebli. Umożliwia nam wykonywanie dłuższych serii typowych mebli jak i mebli o zmiennych wymiarach lub nawet pojedynczych egzemplarzy.

Nasz doświadczony i dobrze zorganizowany zespół kieruje przebiegiem wszystkich procesów składających się na sprawną i szybką realizację Twojego projektu. Składa się na to śledzenie dostaw materiałów oraz podzespołów, kontrolowanie cykli produkcyjnych, planowanie sposobu i terminów załadunków oraz przygotowanie i omówienie dokumentacji z kierownikiem ekipy montażowej.

Transport mebli realizowany jest z najwyższą dbałością o bezpieczeństwo powierzonych ładunku przy współpracy ze sprawdzonym i ubezpieczonym partnerem w dziedzinie transportu lądowego i morskiego.





FAZA 4

KOŃCOWA

1-2 tygodnie

Podczas montażu nasz zespół fachowców zadba o szybką i bezproblemową instalację mebli zgodną z wcześniej zatwierdzonymi projektami.

Nasi pracownicy dzięki firmowym strojom roboczym są łatwo rozpoznawalni na miejscu montażu, a swoje prace przeprowadzają z dużą dbałością o ogólny porządek. Kierownik ekipy montażowej jest otwarty na Twoje uwagi dotyczące przebiegu prac. Zawsze możesz liczyć na pomoc i pełną współpracę z jego strony. Jest on również uprawniony do podpisania protokołu odbioru po zakończeniu montażu wyposażenia.

Wszelkie prace związane z montażem i adaptacją mebli przeprowadzamy przy użyciu profesjonalnych elektronarzędzi. Prace związane z instalacją elektryczną pozostają w gestii Inwestora.

Oprócz standardowych usług związanych z dostawą wyposażenia możesz zlecić nam dodatkowo demontaż swoich starych mebli. Możliwy jest również serwis naszych mebli po okresie gwarancji.

9 10
MONTAŻ ODBIÓR

KONTAKT

www.faberinteriors.pl

 biuro@faberinteriors.pl

 +48 91 487 59 45

Biuro

ul. Łukasińskiego 110
71-215 Szczecin
POLSKA

 +48 608476544

 info@faberinteriors.pl



Faber Interiors Iwona Sargalska, ul. Łukasińskiego 110, 71-215 Szczecin, Polska
NIP PL8521065176, REGON 811232323

Wszelkie prawa zastrzeżone